IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



Lekcija Nr.3

Snieguma domēni I: pārvaldība

fppt.com

Šodienas nodarbības saturs

Pārvaldības domēns

- Kas ir snieguma domēns un kā tas strukturēts
- Pārvaldības domēna vieta un loma
- Pamatjēdzieni: pārvaldības modeļi, metrikas, lēmumu tiesības
- Deviņi pārvaldības procesi

Padziļināti

- Projekta harta un tās saturs
- Projekta pārvaldības plāns
- Izmaiņu pārvaldība praksē
- Projekta noslēgšanas dokumenti
- Pielāgošana, saskarsme, rezultātu pārbaude

Avots: PMBOK® Guide 8. redakcija (2025), 2.1. sadaļa «Governance Performance Domain»



fppt.com

Snieguma domēns

Kas tas ir

- Savstarpēji saistītu procesu kopums, kas ir kritisks projekta vērtības piegādei
- Septiņi domēni; visi savstarpēji ietekmējas visā projekta gaitā
- Domēni nav fāzes un nav secīgi izpildāmi soļi
- Katrs domēns darbojas vienā vai vairākās fokusa jomās

Katram domēnam piecas apakšnodaļas

- Pamatjēdzieni
- Procesi
- Pielāgošana
- Saskarsme ar citiem domēniem
- Rezultātu pārbaude

Šo pašu piecu daļu struktūru izmantosim arī turpmākajās lekcijās



fppt.com

Pārvaldības domēns

Governance Performance Domain

Nodrošina ietvaru, pārraudzību un projekta pārvaldības darbību integrāciju visā projekta dzīves ciklā.

Pārvaldības domēns

- Vienīgais domēns, kas aptver visas piecas fokusa jomas
- Deviņi procesi no 40 – lielākais domēns
- Tajā satiekas pārējo domēnu plāni, lēmumi un izmaiņas
- Bez tā pārējie domēni strādā katrs par sevi

Pārvaldības diapazons

- **Formāla pārvaldība:** uzraudzības padome, fāžu vārti, izmaiņu vadības padome
- **Pašpārvalde:** komanda pati pieņem lēmumus savā pilnvaru ietvarā
- Praksē – kombinācija: centralizēti vārti, decentralizēta ikdiena

fppt.com


Pamatjēdzieni: pārvaldības modelis

Trīs nepieciešamās sastāvdaļas

- **Mērķa metrikas,** kas saskaņotas ar organizācijas stratēģiskajiem mērķiem
- **Signalizēšanas mehānismi –** kā un cik bieži informācija nonāk pie lēmumu pieņēmējiem
- **Definētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras –** kurš ko drīkst izlemt un kad jāeskalē

Praktiskie elementi

- Uzraudzības padome (*steering committee*) un tās sanāksmju ritms
- Fāžu vārti – lēmums turpināt, pārstrādāt vai apturēt
- Izmaiņu vadības padome un eskalācijas ceļi
- Atskaišu formāti un biežums



Pārvaldība nav birokrātija: tās apjoms jāsamēro ar projekta risku un apjomu.

fppt.com

Pamatjēdzieni: metrikas

Prognozējošie indikatori

- Norāda uz gaidāmām izmaiņām vai kopējām projekta tendencēm
- Palīdz laikus novērst nevēlamas sekas
- Piemēri: darāmo darbu saraksta pieaugums, nepieejamas ieinteresētās puses, slikti definēti KPI
- Grūtāk izmērāmi, bet dod laiku rīkoties

Atpakaļejošie indikatori

- Novērtē nodevumus un notikumus, kad tie jau ir notikuši
- Vieglāk izmērāmi un objektīvāki
- Piemēri: piegādāto nodevumu skaits, izlietotais budžets, defektu skaits
- Palīdz atrast korelācijas starp rezultātiem un ārējiem apstākļiem



Mērķu formulēšanai – SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time-bound.

fppt.com

Mērījumu zemūdens akmeņi

Ko ņemt vērā, veidojot metriku sistēmu

- **Hotorna efekts –** paša mērījuma veikšana ietekmē mērāmo procesu un cilvēku uzvedību
- **Nederīgi mērījumi –** dod datus, bet nedod noderīgu informāciju lēmumam
- **Demoralizācija –** nesasniedzami mērķi mazina motivāciju vairāk nekā palielina sniegumu
- **Metriku neadekvāta izmantošana –** fokuss uz to, ko viegli izmērīt, nevis uz to, kas ir svarīgi
- **Apstiprinājuma nosliece (confirmation bias) –** uzmanība tikai tiem datiem, kas apstiprina jau izdomātu secinājumu



Laba metrika maina uzvedību. Ja mērījums neko nemaina, tas ir lieks darbs.

fppt.com

Deviņi pārvaldības procesi

Fokusa joma	Procesi
Iniciēšana	1. Uzsākt projektu vai fāzi
Plānošana	2. Integrēt un saskaņot projekta plānus 3. Plānot resursu piesaistes stratēģiju
Izpilde	4. Pārvaldīt projekta izpildi 5. Pārvaldīt kvalitātes nodrošināšanu 6. Pārvaldīt projekta zināšanas
Uzraudzība un kontrole	7. Pārraudzīt un kontrolēt projekta sniegumu 8. Novērtēt un ieviest izmaiņas
Noslēgšana	9. Slēgt projektu vai fāzi



Procesi nav secīgi izpildāmi soļi – tie darbojas paralēli un atkārtojas visā projekta gaitā.

fppt.com

1. Uzsākt projektu vai fāzi

Initiate Project or Phase | Fokusa joma: **Iniciēšana**

Kas procesā notiek:

- Oficiāli uzsāk projektu vai fāzi - parasti ar dokumentu, ko paraksta ieinteresētās puses
- Piešķir projekta vadītājam tiesības izmantot organizācijas resursus
- Atbild uz jautājumiem: kāpēc šis projekts? kuri būs iesaistīti? kad sāksies un beigsies? kā tiks vadīts?
- Adaptīvā pieejā dokumentā nav stingri jādefinē visi aspekti

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Projekta harta (vai līgums, rīkojums, pilnvarojums)
- Sākotnējais ieinteresēto pušu saraksts
- Sākotnējie pieņēmumi un ierobežojumi
- Lēmums par fāzes uzsākšanu (fāžu vārtos)

fppt.com

Projekta harta

Kas tā ir

- Dokuments, kas formāli apstiprina projekta eksistenci organizācijā
- Dokumentē sākotnējās prasības, kas apmierina ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes
- Oficiāli pilnvaro projekta vadītāju izmantot organizācijas resursus hartā norādīto mērķu sasniegšanai
- Hartas lomu var pildīt arī darba izpildes līgums

Kāpēc vajadzīga

- Daudzi projekti cieš neveiksmi, jo sākumā nav precīzi definētas pat galvenās prasības
- Vienkāršs dokuments, kuru izlasa, saprot un paraksta galvenās ieinteresētās puses
- Dokumenta izmērs atkarīgs no projekta apjoma, bet tam jābūt viegli lasāmam
- Praksē nav vienmēr viegli panākt, lai hartu paraksta puses ar atbilstošām tiesībām



Projekta vadītājam ciešā sadarbībā ar sponsoru būtu jāpiedalās hartas izstrādē.

fppt.com


Projekta hartas saturs

Pamatinformācija

- Projekta nosaukums un hartas apstiprināšanas datums
- Projekta vadītāja vārds un kontaktinformācija
- Projekta sākuma un beigu datumi
- Projekta budžets
- Īss projekta nolūka formulējums vai biznesa pamatojums
- Mērāmi mērķi un saistītie veiksmes kritēriji

Saturiskā daļa

- Nozīmīgākās projekta šķirtnes un riski
- Īss produkta, pakalpojuma vai rezultāta raksturojums
- Projekta īstenošanas pieejas kopsavilkums
- Būtiskākie pieņēmumi un ierobežojumi
- Projekta pieņemšanas prasības
- Svarīgākās lomas, atbildības un paraksti



fppt.com

Projekta sākuma sanāksme

Pēc hartas apstiprināšanas ieteicams organizēt projekta sākuma sanāksmi (*kick-off*).

Darba kārtība

- Sanāksmes mērķis
- Iepazīšanās
- Projekta pamatojuma pārskats
- Ar projektu saistīto dokumentu pārskats
- Diskusijas par projekta organizatorisko struktūru
- Diskusijas par laika, tvēruma un izmaksu mērķiem
- Citi jautājumi
- Darāmie darbi, atbildīgie un termiņi
- Nākamās sanāksmes datums, laiks un vieta



fppt.com

2. Integrēt un saskaņot projekta plānus


Integrate and Align Project Plans | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Izveido kopēju plānu par to, kā projekts tiks izpildīts, pārraudzīts, kontrolēts un noslēgts
- Integrē pārējo domēnu plānus un bāzlīnijas vienā veselumā
- Iekļauj izstrādes pieeju un projekta dzīves cikla modeli
- Parasti sastāda projekta sākumā vai atjauno periodiski noteiktos brīžos

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Projekta pārvaldības plāns
- Tvēruma, grafika un izmaksu bāzlīnijas
- Izmaiņu un konfigurācijas pārvaldības kārtība
- Pārvaldības un atskaitīšanās kārtība



fppt.com

Projekta pārvaldības plāns

Ko nosaka

- Kā definēt, sagatavot, koordinēt un integrēt pārējo jomu plānus vienā kopējā plānā
- Projekta dzīves ciklu un izvēlēto izstrādes pieeju
- Pārvaldības procesus un to īstenošanas līmeni
- Izmaiņu pārraudzības un konfigurācijas pārvaldības mehānismus
- Saturs atkarīgs no projekta sarežģītības, organizācijas un lietojuma jomas

Standarts: LVS 67:1996

- «Programmatūras projekta pārvaldības plāns», balstīts uz ANSI/IEEE Std 1058.1
- 1. Ievads – pārskats, nodevumi, saistība ar citiem dokumentiem
- 2. Projekta organizācija – procesa modelis, struktūra, atbildīgās personas
- 3. Pārvaldības process – mērķi, pieņēmumi, riski, kontroles mehānismi, personāls
- 4. Tehniskais process – metodes, rīki, dokumentācija
- 5. Darbu pakotnes, kalendārais plāns un budžets

fppt.com

3. Plānot resursu piesaistes stratēģiju

Plan Sourcing Strategy | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Lemj, vai projekta resursus piešķirt no organizācijas iekšienes vai meklēt ārpus tās
- Nosaka, kurām projekta daļām kādu stratēģiju piemērot
- Dokumentē izvēli, tās pamatojumu un nolīgto darbu tvērumu
- Jāņem vērā ietekme uz grafiku, tvērumu, finansēm un riskiem

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Resursu piesaistes stratēģija
- Iepirkuma plāns un darba uzdevumi piegādātājiem
- Lēmums «darīt pašiem vai pirkt» ar pamatojumu

fppt.com

Pašu spēkiem vai ārpakalpojumā?

Darīt pašiem

- Parasti lētāk
- Lielāka kontrole pār izpildi un kvalitāti
- Zināšanas paliek organizācijā
- Darbinieku acīs – lielāka vērtība projektam
- Bet var trūkt kompetences un kapacitātes

Nolīgt ārpakalpojumu

- Var piesaistīt ekspertu jomā, kas nav iekšēji pārstāvēta
- Brīvākas rokas pašu darbiniekiem
- Ātrāka kapacitātes palielināšana
- Bet risks un zināšanas nonāk citu rokās
- Bet nepieciešama līgumu un piegādātāju pārvaldība



Lēmums reti ir «viss vai nekas» – parasti dažādām projekta daļām izvēlas dažādas stratēģijas.

fppt.com

4. Pārvaldīt projekta izpildi

Manage Project Execution | Fokusa joma: **Izpilde**

Kas procesā notiek

- Īsteno projekta plānu, lai sasniegtu projekta mērķus
- Vada komandas darbu: komandas veidošana, apmācība, uzdevumu sadale
- Nepieciešamības gadījumā ierosina izmaiņas un aktualizē projekta dokumentus
- Šajā fāzē tiek izlietota lielākā daļa resursu – laiks, nauda, cilvēku darbs

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Nodevumi
- Informācija par darba izpildi
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēts projekta pārvaldības plāns un dokumenti

fppt.com

5. Pārvaldīt kvalitātes nodrošināšanu


Manage Quality Assurance | Fokusa joma: **Izpilde**

Kas procesā notiek

- Nodrošina, ka projekta procesi tiek izpildīti efektīvi un atbilstoši standartiem
- Pārliecina iesaistītās puses, ka mērķi tiks sasniegti un darbi rit tā, kā ieintersētās puses to sagaida
- Auditi, neveiksmju analīze, procesu efektivitātes uzlabošana
- Kvalitātes nodrošināšana attiecas uz procesu, kvalitātes kontrole – uz nodevumu

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Kvalitātes auditu rezultāti
- Procesu uzlabojumu pieprasījumi
- Aktualizēti kvalitātes standarti un kontrolsaraksti



fppt.com


Kas ir kvalitāte projektā

Definīcijas

- «Objekta raksturiezīmju kopums, kas attiecas uz tā spēju apmierināt tieši noteiktas vai piedomātas vajadzības» – **ISO, 1995**
- «Pakāpe, kurā raksturiezīmju kopa apmierina prasības» – **American Society for Quality, 2000**
- Kvalitātes pārvaldības mērķis: nodrošināt, lai projekts apmierinātu tās vajadzības, kuru dēļ tas uzsākts

Divi kvalitātes objekti

- **Projekta pārvaldības kvalitāte –** tvēruma, grafika, izmaksu un procesu kvalitāte
- **Produkta kvalitāte –** programmatūras, pakalpojuma vai rezultāta kvalitāte
- Kvalitāte ir tikpat svarīga kā tvērums, laiks un izmaksas – un tieši tos arī ietekmē



«Pietiekami laba kvalitāte» (good enough quality): programmatūrai nav jābūt ideālai – testēšana var parādīt, ka kļūdas nav atrastas, bet ne to, ka to nav.

fppt.com

Nodrošināšana un kontrole

Kvalitātes nodrošināšana (QA)

- Objekts: procesi – kā darbs tiek darīts
- Jautājums: vai mēs strādājam pareizi?
- Darbības: plānoti un neplānoti auditi, procesu analīze, kvalitātes prasību izpildes pārbaude
- Mērķis: nodrošināt visu projektam noteikto standartu ievērošanu
- Notiek izpildes fokusa jomā

Kvalitātes kontrole (QC)

- Objekts: nodevumi – konkrēti darba rezultāti
- Jautājums: vai rezultāts atbilst prasībām?
- Darbības: mērījumi, testēšana, inspekcijas, kontrolsaraksti
- Identificē noviržu cēloņus un pieprasa izmaiņas
- Notiek uzraudzības un kontroles fokusa jomā



Modernās kvalitātes pārvaldības uzsvari: klienta apmierinātība · novēršana inspicēšanas vietā · vadības atbildība · nepārtraukta procesu uzlabošana

fppt.com

Kvalitātes izmaksas

Standartatbilstības nodrošināšana

- **Profilakse (*prevention*) –** izstrādāt kvalitatīvu produktu

  apmācības · procesu dokumentēšana · iekārtas · pietiekami daudz laika «darīt pareizi»
- **Novērtēšana (*appraisal*) –** pārliecināties par kvalitāti

  testēšana · apskates · destruktīvā testēšana

Standartatbilstības nenodrošināšana

- **Iekšējās kļūdu izmaksas –** kļūdas atrastas projekta laikā

  pārstrāde · projekta pārtraukšana
- **Ārējās kļūdu izmaksas –** kļūdas atrastas pie klienta

  soda naudas · garantiju pakalpojumi · zaudēts bizness · reputācija



Jo vēlāk kļūda atrasta, jo dārgāk tā maksā. Tas ir arī galvenais arguments par labu automatizētai testēšanai piegādes konveijerā.

fppt.com

Kvalitātes metrikas un standarti

Ko definē kvalitātes plānošanā

- **Kvalitātes metrikas –** kādus projekta vai produkta atribūtus mērīt, kādās mērvienībās un kā
- **Kvalitātes standarti –** piemēram, pieļaujamās procentuālās novirzes no plānotā mērķa
- **Kvalitātes kontrolsaraksti –** izmanto kvalitātes kontrolē
- Noteiktie standarti tieši ietekmē projekta izmaksas un izpildes laiku

Metriku piemēri IT projektā

- Novirze no budžeta un laika grafika
- Noteikta tipa kļūdu skaits uz 100 koda rindiņām
- Testa pārklājuma procents
- Atvērto defektu skaits un to vecums
- Vidējais laiks līdz kļūdas novēršanai
- Pieejamība un atbildes laiks pret SLA



fppt.com

Kvalitātes rīki IT projektā


Testēšanas līmeņi

- **Vienībtesti –** katru komponentu atsevišķi
- **Integrācijas testi –** komponentu grupas kopā
- **Sistēmas testi –** visu sistēmu kopumā
- **Rūpnīcas akcepttesti –** lietotājs testē pie izstrādātāja
- **Akcepttesti –** testē lietotājs, lai lemtu par produkta atbilstību prasībām

Analīzes rīki

- **Pareto diagramma –** 80/20 likums: 80% problēmu izraisa 20% cēloņu; palīdz noteikt prioritātes problēmu apgabaliem
- **Kontroles diagramma –** dati uz laika ass; parāda, vai process ir kontrolē

  Septiņu pozīciju likums: ja septiņas datu pozīcijas pēc kārtas ir virs vai zem vidējā vai vienmērīgi aug vai krīt, procesā var būt sistemātiska problēma



Testēšanas līmeņi un tehnikas sīkāk – kursā DatZB055 «Programmatūras testēšana».

fppt.com

6. Pārvaldīt projekta zināšanas

Manage Project Knowledge | Fokusa joma: **Izpilde**

Kas procesā notiek

- Izmanto jau esošās zināšanas, lai sasniegtu vai uzlabotu projekta rezultātus
- Rada jaunas zināšanas, kas noder organizācijai un nākamajiem projektiem vai fāzēm
- Zināšanas jāapkopo projekta gaitā, nevis tikai noslēgumā
- Vide, kurā drīkst runāt par kļūdām, ir priekšnoteikums

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Gūto atziņu (lessons learned) reģistrs
- Zināšanu bāze un dokumentu krātuve
- Aktualizēti organizācijas procesu aktīvi



fppt.com

Zināšanu veidi

Tiešās zināšanas (explicit)

- Formālas un sistemātiskas, vārdos izsakāmas
- Viegli dokumentējamas un nododamas
- Piemēri: procedūras, arhitektūras apraksti, kontrolsaraksti, atskaites
- Risks: dokumentē daudz, izmanto maz

Noklusētās zināšanas (tacit)

- Cilvēka personīgās zināšanas, grūti raksturojamas
- Gūtas no pieredzes un prasmēm; grūti iemācīt citam
- Piemēri: nojauta par riskantu izmaiņu, prasme vienoties ar konkrētu pasūtītāju
- Nododamas tikai caur sadarbību: pāru darbs, mentorings, kopīgas retrospektīvas



fppt.com

7. Pārraudzīt un kontrolēt sniegumu

Monitor and Control Project Performance | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Seko līdzi, vai projekts tiek izpildīts pēc plāna
- Metriku vākšana, prognožu sagatavošana, noviržu un risku analīze
- Ieinteresēto pušu informēšana – gan ikdienā, gan ar nodevumu palīdzību
- Notiek visu projekta īstenošanas laiku, ne tikai atskaišu punktos

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Snieguma atskaites un informācijas paneļi
- Grafika un izmaksu prognozes
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēts plāns un projekta dokumenti

fppt.com

8. Novērtēt un ieviest izmaiņas

Assess and Implement Changes | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Izmaiņas var būt nepieciešamas jebkurā brīdī visa projekta laikā
- Tās var ietekmēt tvērumu, plānus, dokumentus, budžetu un termiņus
- **Plānveida pieejās:** visas izmaiņas iesniedz, izskata, akceptē vai noraida ar formālu procesu
- **Adaptīvās pieejās:** izmaiņas pievieno darāmo darbu sarakstam un prioritizē katrā iterācijā

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Izmaiņu žurnāls
- Apstiprināti vai noraidīti izmaiņu pieprasījumi
- Atjaunotas bāzlīnijas
- Papildu vienošanās pie līguma

fppt.com

Izmaiņu pārvaldība praksē

Izmaiņu vadības padome (IVP)

- Izmaiņu pieprasījumus noformē rakstveidā; tos var ierosināt gan pasūtītājs, gan izpildītājs
- Pieprasījumu iesniedz otras puses kontaktpersonai, kas par to ziņo nākamajā IVP sanāksmē
- Izpildītājs neuzsāk darbus, pirms nav IVP lēmuma vai abpusējas rakstiskas vienošanās

Termiņi līgumā (piemērs)

- Izpildītājs 5 darba dienu laikā iesniedz izmaiņu realizācijas piedāvājumu
- Piedāvājums spēkā 10 darba dienas, ja nav noteikts citādi
- Pasūtītājs var pieprasīt papildu analīzi vai pieņemt piedāvājumu
- Ja akcepta nav noteiktajā termiņā, piedāvājums uzskatāms par noraidītu



Šāda procedūra parasti ir līguma pielikums – to vērts izlasīt, pirms sākam ieviest izmaiņas

fppt.com

9. Slēgt projektu vai fāzi

Close Project or Phase | Fokusa joma: **Noslēgšana**

Kas procesā notiek

- Pabeidz visas projekta pārvaldības aktivitātes un nodod rezultātus pasūtītājam vai sponsoram
- Izpilda un slēdz līgumus, finalizē dokumentus
- Pārliecinās, ka projekta rezultāti un nomērāmā vērtība ir sasniegti
- Slēgšana jāveic arī tiem projektiem, kuru izpilde tiek pārtraukta

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Nodošanas–pieņemšanas akts
- Projekta noslēguma atskaite
- Gūtās atziņas un aktualizēti procesu aktīvi
- Gala norēķins



fppt.com

Projekta noslēguma dokumenti

Nodošanas–pieņemšanas akts

- Konstatē, ka līgumā minētie darbi ir veikti plānotajā apjomā, kvalitātē un termiņos
- Uzskaita nodotos nodevumus (parasti pielikumā)
- Kalpo par pamatu finanšu gala norēķinam
- Ja darbi nav pabeigti – pievieno nepabeigto darbu sarakstu ar termiņiem

Noslēguma atskaite

- Vispārēja informācija par projektu
- Projekta apjoms un ieguldītais darbs
- Riska pārvaldības norise
- Kļūdas un to analīze
- Veiksmju un neveiksmju cēloņu analīze
- Organizatoriskie procesu aktīvi turpmākai lietošanai



fppt.com

Pielāgošana

Ko pielāgo

- Pārvaldības formalitātes pakāpi – no stingriem vārtiem līdz pašpārvaldei
- Atskaišu biežumu un formātu
- Izmaiņu procedūras stingrumu
- Lēmumu pieņemšanas līmeni un eskalācijas ceļus

Kas ietekmē izvēli

- Projekta apjoms, risks un sarežģītība
- Izvēlētā izstrādes pieeja
- Zināšanas par industriju un pašu organizāciju
- Normatīvās un līguma prasības



Galvenais lēmums: vai projektu vadīs «no augšas» viens vadītājs vai komisija, vai arī tas lielākoties būs pašu vadīts.

fppt.com


Saskarsme ar citiem domēniem

Ar ko saistās

- Pārvaldība ir saistīta ar pilnīgi visiem pārējiem snieguma domēniem
- Vistiešāk – ar tvērumu, grafiku un finansēm
- Tajā top lēmumi, kuru sekas izpaužas pārējos domēnos
- Riska un ieinteresēto pušu domēni piegādā informāciju lēmumiem

Ko tas nozīmē praksē

- Katru ieinteresēto pusi svarīgi iesaistīt pareizajā laikā – pietiekami bieži, bet ne pārāk
- Izmaiņa tvērumā gandrīz vienmēr ir arī grafika un finanšu lēmums
- Pārvaldības metrikas jāsavieno ar pārējo domēnu datiem



fppt.com

Rezultātu pārbaude

Pazīmes, ka pārvaldības domēns strādā

- Ieinteresētajām pusēm ir vienota izpratne par pārvaldības līmeni un formalitātes pakāpi
- Pārvaldības procesi ir efektīvi un tiek uzlaboti projekta gaitā, nevis tikai noslēgumā
- Darbojas signalizēšanas mehānismi – informācija par rezultātu sasniegšanu nonāk pie lēmumu pieņēmējiem laikus
- Gūtās atziņas tiek iegultas procesos jau pirms projekta beigām
- Galvenie vadības cilvēki ir informēti par projektu un tā statusu



Pretpiemērs: statusu vadība uzzina no pasūtītāja, nevis no projekta komandas.

fppt.com

Kopsavilkums

Būtiskākais

- Pārvaldība ir integrējošais domēns – vienīgais, kas aptver visas piecas fokusa jomas
- Deviņi procesi: no projekta uzsākšanas līdz slēgšanai
- Tas pārņem 6. redakcijas integrācijas apgabalu un pievieno resursu piesaisti un kvalitātes nodrošināšanu
- Pārvaldības apjoms jāpielāgo projekta riskam un apjomam

Eksāmenam

- Jāzina deviņu procesu nosaukumi un to fokusa jomas
- Jāsaprot atšķirība starp prognozējošiem un atpakaļejošiem indikatoriem
- Jāprot izskaidrot hartas un projekta pārvaldības plāna lomu
- Jāsaprot izmaiņu pārvaldība plānveida un adaptīvā pieejā



fppt.com

Nākamā nodarbība

- Laiks: 01.10 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija Nr. 4: «Snieguma domēni II - tvērums»



fppt.com